

Duff Tech



FinanziaMy

by CDVD

**Capricci Federico
De Vincentiis Miriam
Di Giuseppe Edoardo
Vampa Francesco**

Duff Tech



Sprint 1

by CDVD




USER STORY


Sprint 1



Le user story implementate per questo sprint1

 **90** Visualizzazione
pagina iniziale


● New

 MIRIAM DE VINCENTIIS

 **84** Login dell'utente


● New

 FEDERICO CAPRICCI

 **80** Inserimento nuova
transazione


● New

 FRANCESCO VAMPA


 **177** Visualizzazione
Pagina Home

● New

 MIRIAM DE VINCENTIIS

 **88** Registrazione
dell'utente

● New

 Edoardo Di Giuseppe



TASK

Sprint 1



90 Visualizzazione
pagina iniziale

New

MV MIRIAM DE VINCENTIIS

113 Progettare la
struttura della schermata
iniziale

Done

MV MIRIAM DE VI...

114 Creare il layout della
schermata in JavaFX

Done

MV MIRIAM DE VI...

115 Testare la schermata
iniziale

Done

MV MIRIAM DE VI...



LANDING

Sprint 1





TASK

Sprint 1



177 Visualizzazione
Pagina Home

● New

MV MIRIAM DE VINCENTIIS

178 Progettare la
struttura della pagina home

● Done

MV MIRIAM DE VI...

179 Creare il layout della
schermata in JavaFX

● Done

MV MIRIAM DE VI...



PAGINA HOME

Sprint 1



—

□

×

Gestione account Transazioni Categoria Statistiche Informazioni

\$ 10,00

Categoria	Importo	Data	Casuale
Nessun contenuto nella tabella			

FinanziaMy



TASK

Sprint 1

88 Registrazione dell'utente

New

EG Edoardo Di Giuseppe

139 Creare interfaccia per la registrazione

Done

EG Edoardo Di Giu...

140 Implementare la logica backend per la registrazione

Done

EG Edoardo Di Giu...

141 Gestire errori nella registrazione.

Done

EG Edoardo Di Giu...

166 Test Registrazione

Done

EG Edoardo Di Giu...

144 Reindirizzamento alla schermata di home page.

Done

EG Edoardo Di Giu...

143 Implementazione messaggio di conferma dopo la registrazione.

Done

EG Edoardo Di Giu...



Registrazione

REGISTRAZIONE

Username

Email

Password





PAGINA HOME

Sprint 1



Gestione accountTransazioniCategoriaStatisticheInformazioni

\$ 10,00

Categoria	Importo	Data	Casuale
Nessun contenuto nella tabella			

FinanziaMy



TASK

Sprint 1



84 Login dell'utente

New

FEDERICO CAPRICCI

103 Validazione delle credenziali

Done

FEDERICO CAP...

105 Creare l'interfaccia grafica per l'accesso

Done

FEDERICO CAP...

106 Gestire la navigazione post-login

Done

FEDERICO CAP...

107 Implementazione test per la funzionalità di login

Done

FEDERICO CAP...



Login

LOGIN

Username

MarioRossi

Password

●●●●●●●●●●

Login

Annulla





PAGINA HOME

Sprint 1



Gestione accountTransazioniCategoriaStatisticheInformazioni

\$ 10,00

Categoria	Importo	Data	Casuale
Nessun contenuto nella tabella			

FinanziaMy



TASK

Sprint 1

80 Inserimento nuova transazione

● New

FV FRANCESCO VAMPA

138 Implementazione Test inserimento

● Done

FV FRANCESCO V...

155 Aggiunta transazione al DB

● Done

FV FRANCESCO V...

151 Implementazione interfaccia utente per inserimento di una nuova transazione

● Done

FV FRANCESCO V...

152 Implementazione logica backend per inserimento transazioni.

● Done

FV FRANCESCO V...

153 Implementazione messaggio di conferma e di errore

● Done

FV FRANCESCO V...



Nuova Transazione

The screenshot shows a menu with three main sections: 'Gestione account', 'Transazioni', and 'Categoria'. The 'Transazioni' section is active, showing a dropdown menu with three options: 'Nuova transazione' (highlighted in blue), 'Elimina transazione', and 'Elenco transazioni'. Below the menu, a table header is visible with columns: 'Categoria', 'Importo', and 'Data'.

The 'Nuova Transazione' form is displayed with the following fields and values:

- Importo:** 500,00
- causale:** Spesa Cucina
- Location:** casa (dropdown menu)
- Data:** 17/12/2024 (with a calendar icon)
- Buttons:** 'Inserisci' and 'Chiudi'



Burndown Trend

Sprint 1



Burndown Trend [View the full report](#)


06/12/2024 - 18/12/2024

Completed **100%**

Average
burndown **0.3**














Product Backlog Item
Remaining **0**

Total Scope
Increase **2**



■ Remaining — Total Scope — Ideal Trend

finanziamy

Element	Missed Instructions	Cov.	Missed Branches	Cov.	Missed	Cxty	Missed	Lines	Missed	Methods	Missed	Classes
 it.univaq.cdvd.controller		63%		26%	16	30	76	190	4	17	0	5
 it.univaq.cdvd.model		47%		n/a	14	30	19	53	14	30	0	3
 it.univaq.cdvd.dao		63%		43%	9	15	21	45	2	7	1	3
 it.univaq.cdvd		0%		n/a	3	3	14	14	3	3	1	1
 it.univaq.cdvd.util		68%		75%	3	7	5	15	2	5	0	1
Total	515 of 1.257	59%	29 of 46	36%	45	85	135	317	25	62	2	13



Plugin JaCoCo POM

Sprint 1



```
<build>
  <plugins>
    <plugin>
      <groupId>org.jacoco</groupId>
      <artifactId>jacoco-maven-plugin</artifactId>
      <version>0.8.12 </version> <!-- Usa l'ultima versione -->
      <executions>
        <!-- Prepara l'ambiente per la raccolta dei dati di coverage -->
        <execution>
          <id>prepare-agent</id>
          <goals>
            <goal>prepare-agent</goal>
          </goals>
        </execution>
        <!-- Genera il report dopo i test -->
        <execution>
          <id>report</id>
          <phase>verify</phase>
          <goals>
            <goal>report</goal>
          </goals>
        </execution>
      </executions>
    </plugin>
    <plugin>
      <groupId>org.openjfx</groupId>
      <artifactId>javafx-maven-plugin</artifactId>
      <version>0.0.8</version>
      <configuration>
        <mainClass>it.univaq.cdvd.Runner</mainClass>
      </configuration>
    </plugin>
  </plugins>
</build>
```

Duff Tech



FinanziaMy

by CDVD

**Capricci Federico
De Vincentiis Miriam
Di Giuseppe Edoardo
Vampa Francesco**