

Registro del Progetto

Membri del team:

1. Francesco Vampa
2. Miriam De Vincentiis
3. Federico Capricci
4. Edoardo Di Giuseppe

Toolchain che usate:

- Java JDK 23.0.1
- Git v2
- Maven 3.9.9
- IntelliJ IDEA ULTIMATE
- Azuze DevOps
- JUnit 5

Link al codice:

[Codice github](#)

Link al collaborative working environment:

[Azure](#)

Index

Sprint 0

Rapporto dei meetings

| | |
|--|--|
| Data del meeting e durata | 27 Novembre 2024, Durata 2h 30min |
| Partecipanti | Tutto il team |
| Natura del meeting (es. Daily scrum, sprint review meeting,...) | Meeting |
| Problemi/impedimenti | Difficoltà nel rilevamento delle user stories |
| Rischi (incluso impatto del rischio e strategia per mitigarlo) | Rilevare delle user storie errate che avrebbero poi impattato nella scelta dei task. Per mitigare ciò, abbiamo utilizzato esempi della teoria, dell'esercitazione e casi reali trovati nel web |
| Principali decisioni | Scelta dei toolchain, scelta su come gestire i meeting prima dello Sprint del 5 dicembre. Inoltre, elaborata la lista delle user stories |

| | |
|--|---|
| Data del meeting e durata | 3 Dicembre 2024, Durata 2h 30min |
| Partecipanti | Tutto il team |
| Natura del meeting (es. Daily scrum, sprint review meeting,...) | Sprint planning |
| Principali decisioni | Scelta effort e priority per ogni user stories e aggiunta descrizioni task. Creazione presentazione sprint 0 |

Sprint 1

Rapporto dei meetings

| | |
|--|---|
| Data del meeting e durata | 6 Dicembre 2024, Durata 1h 30min |
| Partecipanti | Tutto il team |
| Natura del meeting (es. Daily scrum, sprint review meeting,...) | Sprint planning |
| Problemi/impedimenti | Stima delle ore per ogni US |
| Rischi (incluso impatto del rischio e strategia per mitigarlo) | Sovrastimare o sottostimare US |
| Principali decisioni | Valutazione budget di ore del team, stima delle ore per ogni US, scelta delle US da implementare nello sprint 1 |

| | |
|--|--|
| Data del meeting e durata | 9 Dicembre 2024, Durata 20 min |
| Partecipanti | Tutto il team |
| Natura del meeting (es. Daily scrum, sprint review meeting,...) | Daily Scrum |
| Problemi/impedimenti | Connessioni con DB e settaggio generale |
| Contenuto | Discussione dei problemi e della strategia per connettersi al db |

| | |
|--|--|
| Data del meeting e durata | 11 Dicembre 2024, Durata 20 min |
| Partecipanti | Tutto il team |
| Natura del meeting (es. Daily scrum, sprint review meeting,...) | Daily Scrum |
| Contenuto | Assegnamento ufficiale US + decisioni sul fixaggio repository + scelta della politica sui branch |

| | |
|--|--|
| Data del meeting e durata | 14 Dicembre 2024, Durata 20 min |
| Partecipanti | Tutto il team |
| Natura del meeting (es. Daily scrum, sprint review meeting,...) | Daily Scrum |
| Contenuto | Ognuno ha esposto i propri avanzamenti nello sviluppo + discussione su come continuare |

Sprint 2

Rapporto dei meetings

| | |
|--|-----------------------------|
| Data del meeting e durata | 27 Dicembre 2024, Durata 1h |
| Partecipanti | Tutto il team |
| Natura del meeting (es. Daily scrum, sprint review meeting,...) | Sprint planning |

| | |
|-----------------------------|--|
| Principali decisioni | Refactoring generale sia dei test che delle pipeline, scelta delle US da implementare, perfezionare le US dello sprint 1 |
|-----------------------------|--|

| | |
|--|--|
| Data del meeting e durata | 30 Dicembre 2024, Durata 20 min |
| Partecipanti | Tutto il team |
| Natura del meeting (es. Daily scrum, sprint review meeting,...) | Daily Scrum |
| Contenuto | Ognuno ha esposto i propri avanzamenti nello sviluppo + discussione su come continuare |

| | |
|--|--|
| Data del meeting e durata | 3 Gennaio 2025, Durata 20 min |
| Partecipanti | Tutto il team |
| Natura del meeting (es. Daily scrum, sprint review meeting,...) | Daily Scrum |
| Contenuto | Ognuno ha esposto i propri avanzamenti nello sviluppo + discussione su come continuare |

| | |
|--|--|
| Data del meeting e durata | 3 Gennaio 2025, Durata 20 min |
| Partecipanti | Tutto il team |
| Natura del meeting (es. Daily scrum, sprint review meeting,...) | Daily Scrum |
| Contenuto | Ognuno ha esposto i propri avanzamenti nello sviluppo + discussione su come continuare |

| | |
|--|--|
| Data del meeting e durata | 5 Gennaio 2025, Durata 20 min |
| Partecipanti | Tutto il team |
| Natura del meeting (es. Daily scrum, sprint review meeting,...) | Daily Scrum |
| Contenuto | Ognuno ha esposto i propri avanzamenti nello sviluppo + discussione su come continuare |

| | |
|--|---|
| Data del meeting e durata | 7 Gennaio 2025, Durata 20 min |
| Partecipanti | Tutto il team |
| Natura del meeting (es. Daily scrum, sprint review meeting,...) | Daily Scrum |
| Contenuto | Ognuno ha esposto i propri avanzamenti nello sviluppo + discussione su come continuare |

| | |
|--|---|
| Data del meeting e durata | 8 Gennaio 2025, Durata 20 min |
| Partecipanti | Tutto il team |
| Natura del meeting (es. Daily scrum, sprint review meeting,...) | Daily Scrum |
| Contenuto | Ognuno ha esposto i propri avanzamenti nello sviluppo + preparazione presentazione |

Sprint 3

Rapporto dei meetings

| | |
|--|--|
| Data del meeting e durata | 10 Gennaio 2025, Durata 1h |
| Partecipanti | Tutto il team |
| Natura del meeting (es. Daily scrum, sprint review meeting,...) | Sprint planning |
| Principali decisioni | Decidiamo di concentrarci sulle direttive date dal prof e di evitare cambiamenti drastici che potrebbero compromettere tutto il lavoro svolto. Ognuno dovrà fare refactoring della propria parte |

| | |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Data del meeting e durata | 14 Gennaio 2025, Durata 20 min |
| Partecipanti | Tutto il team |

| | |
|--|--|
| Natura del meeting (es. Daily scrum, sprint review meeting,...) | Daily Scrum |
| Contenuto | Ognuno ha esposto i propri avanzamenti nello sviluppo e ha evidenziato eventuali bug |

| | |
|--|---|
| Data del meeting e durata | 16 Gennaio 2025, Durata 20 min |
| Partecipanti | Tutto il team |
| Natura del meeting (es. Daily scrum, sprint review meeting,...) | Daily Scrum |
| Contenuto | Ognuno ha esposto i propri avanzamenti nello sviluppo |

| | |
|--|---|
| Data del meeting e durata | 22 Gennaio 2025, Durata 20 min |
| Partecipanti | Tutto il team |
| Natura del meeting (es. Daily scrum, sprint review meeting,...) | Daily Scrum |
| Contenuto | Ognuno ha esposto i propri avanzamenti nello sviluppo e si è deciso come concludere il progetto |

